

# SMLOUVA O DÍLO

dle § 1724 – 1766 a § 2586 – 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel**  
adresa: ČR - Státní úřad inspekce práce,  
Kolářská 451/13, 746 01 Opava  
zastoupený: **Mgr. Ing. Rudolf Hahn** – generální inspektor  
IČ: 750 46 962  
DIČ: CZ750 46 962  
daňový režim: neplátce DPH  
bankovní spojení: Česká národní banka  
č. účtu: 1024821/0710  
osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:  
**Technický dozor investora:**  
**Ing. Pavel Dohnal** – inspektor BOZP plynárenská zařízení  
**Ing. Jiří Grochal** – inspektor BOZP stavebnictví  
**Karel Valica** – referent veřejných zakázek úseku ekonomicko-správního

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **GASMONT PŘEROV s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku v Ostravě, oddíl C, č. vložky 24709  
adresa: nábřeží Dr. E. Beneše 3400/19 750 02 Přerov  
korespondenční adresa: nábřeží Dr. E. Beneše 3400/19 750 02 Přerov  
zastoupený: Jiřím Palčíkem, jednatelem firmy  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Lubor Slaměnik  
IČ: 258 91 014  
DIČ: CZ25891014  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 27-1630200247/0100  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem „OIP Ostrava – rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku (přeložka plynárenského zařízení)“, spočívající v provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho částí NTL plynovodní přípojky dn 63, ID 3604117 (dále jen „PZ“), které je v majetku vlastníka PZ a podmínky její realizace. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: OIP Ostrava – rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku, jejímž investorem je stavebník.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má certifikaci v rozsahu dle TPG 923 – 01 – 1,2 a odbornou způsobilost v požadovaném rozsahu dle požadavků provozovatele distribuční soustavy (PDS). Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky a požadavky vlastníka PZ.
- 2.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést odpoje a propoje podle technologického postupu, který zhotovitel předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 15 dní před zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka“), zavazuje se zhotovitel zpracovat předběžný pracovní postup a předložit jej

k odsouhlasení vlastníkem PZ nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zákona v platném znění a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušeni nebo omezení distribuce plynu.

Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky:

- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 7 kalendářních dnů;
- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.

Zhotovitel se zavazuje dodržet oznámený termín provádění propojovacích prací.

2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.1.5.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.5.2. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou instalovány,
- 2.1.5.3. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- 2.1.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.5.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizi s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.5.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.5.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.5.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sušiny na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 2.1.5.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.5.10. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.
- 2.1.5.11. Zajištění a předání kolaudačního souhlasu pokud tato povinnost vyvstane z povahy prováděných prací.

## 2.2. Technická specifikace dodávky

- 2.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem, v rozsahu a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 2.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména zajišťování veškerých vyjádření dotčených orgánů, vyřizování veškerých povolení, uzavírek, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 2.2.3. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci zhotovení díla bude dodržovat veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy a správců sítí vydané na jejich rozhodnutí, které jsou součástí předané projektové dokumentace.
- 2.2.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované v článku 2.1.4., které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět.

### 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

#### 3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště v termínu upřesněném objednatel. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 3.1.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ nahlásit termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese: <https://www.rwe-distribuce.cz/cs/levis/prihlaseni/index/> k ustanovení zaměstnance vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ.
- 3.1.3. Zhotovitel je povinen nejpozději dva pracovní dny předem oznámit vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se stanoviskem vlastníka PZ k projektové dokumentaci.

#### 3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatel a Zhotovitelem.
- 3.2.2. Při předpokládaném termínu zahájení prací nejpozději do 30 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště je sjednán termín dokončení celého díla nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení prací. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení.
- 3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla **delším jak 5 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.2.6. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou bude realizováno do 21 dnů od vydání souhlasu provozovatele s propojením a jeho doručením zhotoviteli.

#### 3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem provedení díla je objekt budovy v Olomouci, ulice Na Šibeníku 1179/5, k.ú. Nová Ulice 710717, parc. č. 646, 456/22 a další dotčené pozemky.

### 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

#### 4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH	118.794,0 Kč
DPH 21%	24.946,7 Kč
Cena díla včetně DPH	143.740,7 Kč

#### 4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.2.2. Cena je stanovena podle požadavků objednatel uvedených v žádosti o zaslání nabídky.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
  - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
  - zdokumentování polohy a stavu všech prvků, které budou instalovány,
  - opatření k ochraně životního prostředí,

- inženýrskou, organizační a koordinační činnost,
  - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
  - zajištění nezbytných dopravních opatření,
  - pojištění stavby a pojištění osob,
  - likvidaci odpadu,
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatku v cenové nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem cenové nabídky. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vybouraná hmota odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny**
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem cenové nabídky nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny**
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

## **5. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

### **5.1. Zálohy**

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### **5.2. Postup plateb**

- 5.2.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelům uhrazeny zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude v ní uveden název akce „OIP Ostrava – rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku (přeložka plynárenského zařízení)“.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli (zástupci ve věcech technických) soupis provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem (zástupcem ve věcech technických) vystaví Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

### **5.3. Lhůty splatnosti**

- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

### **5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)**

- 5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- název akce „OIP Ostrava – rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku (přeložka plynárenského zařízení)“ popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně daně,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.

#### **5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit**

- 5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

## **6. MAJETKOVÉ SANKCE**

#### **6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

#### **6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla**

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 2 dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

#### **6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad**

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 2 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

#### **6.4. Sankce za nesplnění technických podmínek dodávky**

Pokud se prokáže, že Zhotovitel při montáži použil jiný, než předepsaný prvek uvedený v cenové nabídce (rozumí se prvek, který není součástí kompletního systému) pak je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

#### **6.5. Sankce za nevyklizení staveniště**

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## **6.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou**

- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.2. Je-li úhrada faktury Zhotovitele vázána na obdržení finančních prostředků do rozpočtu Objednatele z Ministerstva práce a sociálních věcí, není Objednatel povinen hradit úrok z prodlení nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději den následující po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet Zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele rozpočtu. Případá-li tento den na den pracovního klidu, je objednatel povinen příslušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet zhotovitele den následující po dni pracovního klidu.

## **7. STAVENIŠTĚ**

### **7.1. Předání a převzetí Staveniště**

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5-ti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který všechny strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu všemi dotčenými stranami.

### **7.2. Vykližení staveniště**

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 -ti dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Ustanovení smluvní pokutě tím není dotčeno.

## **8. STAVEBNÍ DENÍK**

### **8.1. Povinnost vést stavební deník**

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
  - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
  - časovém postupu prací,
  - kontrole jakosti provedených prací,
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.Při kontrolách stavby přeložky PZ ze strany vlastníka PZ je oprávněná osoba vlastníka PZ oprávněna provádět zápisy do stavebního deníku a požadovat plnění svých připomínek a pokynů.
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořízuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

## **8.2. Kontrolní dny**

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel se zavazuje strpět kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě vlastníka PZ, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných zkoušek. Vlastník PZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné přeložky.
- 8.2.2. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.2.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla.

# **9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE**

## **9.1. Pokyny Objednatele**

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně svými zaměstnanci a za podmínek v bodě 10. této smlouvy subdodavatelé (podzhotovitelé). Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

## **9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.2.2. Veškerá tato bezpečnostní opatření jsou součástí sjednané ceny.

## **9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **9.4. Technické podmínky realizace**

- 9.4.1. Dílo musí být realizováno přesně podle předané dokumentace. Odchytky jsou nepřipustné. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné obecné

závazné předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka PZ, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/>.

- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo budou provádět osoby, mající příslušnou kvalifikaci a jsou dostatečně způsobilí a mají dostatečné znalosti s prováděním požadovaných prací.
- 9.4.3. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.

## 10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

### 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením pouze určité části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. **Objednatel připouští provádění pouze určité části díla podzhotoviteli, které předložil zhotovitel ve své nabídce.**
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. Zejména musí Zhotovitel dbát na to, aby pracovníci jeho subdodavatelů bezesbýtku dodržovali technické podmínky a bezpečnost práce ve smyslu této smlouvy.

## 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

### 11.1. Organizace předání díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

### 11.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělků, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.5. Při přijímacím řízení předá zhotovitel listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku (bod 2.1.1.), zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle stavebního zákona



## 12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

### 12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta je stanovena na 60 měsíců na stavební práce.
- 12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.1.5. Právo uplatnit nároky plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím přeložky PZ z objednatele na vlastníka PZ.
- 12.1.6. V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně oznámit zhotoviteli. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu zhotovitele. Zhotovitel odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel je povinen písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

### 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace nastoupit k odstranění vad(y). Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je vlastník PZ (dle bodu 12.1.5.) oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí vlastníkovi PZ Zhotovitel.
- 12.2.2. Jestliže vlastník PZ v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## 13. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

### 13.1. Nebezpečí škody na díle

- 13.1.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do dne protokolárního předání a převzetí díla.

## 14. POJIŠTĚNÍ DÍLA

### 14.1. Pojištění zhotovitele

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli.
- 14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## 15. VYŠŠÍ MOC

### 15.1. Definice vyšší moci

- 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

### 15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## **16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

### **16.1. Podmínky odstoupení od smlouvy**

- 16.1.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodáváním termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 16.1.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.
- 16.1.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti.
- 16.1.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 16.1.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 16.1.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ustanovení § 2913 odst. č. 1 občanského zákoníku, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

## **17. ZMĚNA SMLOUVY**

### **17.1. Forma změny smlouvy**

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

## **18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

### **18.1. Ostatní ujednání smlouvy**

- 18.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.1.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- 18.1.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 18.1.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 18.1.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 18.1.6. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 18.1.7. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.1.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.1.9. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.1.10. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.1.11. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.1.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu  
Harmonogram stavebních prací – vypracuje a přiloží zhotovitel

V Přerově dne 23.2.2016

V Opavě dne 23.2.2016

  
\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele  
  
Jiří Palčík  
jednatel firmy



  
  
\_\_\_\_\_  
za Objednatele  
  
Mgr. Ing. Rudolf Hahn  
generální inspektor SÚIP

**gasmont**  
přerov s.r.o.  
nádražní Dr. E. Beneše 3400/19  
750 02 Přerov IČO: 25891014

# STAVEBNÍ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>D.2.</b>	<b>Plynovodní přípojka - přeložka</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>2014-8</b>	<b>OIP OSTRAVA-REKONSTRUKCE BUDOVY ul. NA</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 13- OP			
Dodavatel	Gasmont Přerov s.r.o.		Zakázkové číslo	2014-8
Rozpočtoval	Jiří Palčík		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	72 824	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 625	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	28 446	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	3 149	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	110 044	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		8 750	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		118 794	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		118 794	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : Jiří Palčík			Jméno : Jiří Palčík	Jméno :
Datum : 23.2.2016			Datum : 23.2.2016	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
 <b>Gasmont</b> Přerov s.r.o. <small>nábřeží Dr. E. Beneše 3400/19 750 02 Přerov IČO 25891014</small>			 <b>Gasmont</b> Přerov s.r.o. <small>nábřeží Dr. E. Beneše 3400/19 750 02 Přerov IČO 25891014</small>	
Základ pro DPH	21,0	%		118 794 Kč
DPH	21,0	%		24 947 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>143 741 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2014-8 OIP OSTRAVA-REKONSTRUKCE BUDOVY ul. NA	Rozpočet :
Objekt :	D.2. Plynovodní přípojka - přeložka	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	65 412	0	0	0	750
4 Vodorovné konstrukce	2 995	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	250	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 166	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	5 367	0	0	0
783 Nátěry	0	258	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	3 149	28 446	8 000
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>72 824</b>	<b>5 625</b>	<b>3 149</b>	<b>28 446</b>	<b>8 750</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			78 449	0
Oborová přírážka			78 449	0
Přesun stavebních kapacit			78 449	0
Mimostaveništní doprava			78 449	0
Zařízení staveniště			106 895	0
Provoz investora			106 895	0
Kompletační činnost (IČD)			110 044	0
Rezerva rozpočtu			110 044	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Cenová nabídka

Stavba :	2014-8 OIP OSTRAVA-REKONSTRUKCE BUDOV	Rozpočet:
Objekt :	D.2. Plynovodní přípojka - přeložka	

P.č.	Číslo položek	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm v.č.D.2-3: 1,5	m	1,50 1,50	220,00	330,00
2	119001412	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm v.č.D.2-3: 1	m	1,00 1,00	211,00	211,00
3	119001423	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů v.č.D.2-3: 1,5*4	m	6,00 6,00	177,00	1 062,00
4	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení v.č.D.2-3:1,5*1,8*1,8*2	m3	9,72 9,72	320,00	3 110,40
5	120003111	Zřízení vykopávky v.č.D.2-3:1,5*1,8*1,8*2	m3	9,72 9,72	139,00	1 351,08
6	131203101	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně v.č.D.2-3:1,5*1,8*1,8*2	m3	9,72 9,72	404,00	3 926,88
7	131203109	Přípl. lepivost hloub jam hor3 ručně v.č.D.2-3:1,5*1,8*1,8*2 +13,44	m3	23,16 23,16	202,00	4 678,32
8	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 v.č.D.2-3:0,8*1,2*(17,5-3,5)	m3	13,44 13,44	404,00	5 429,76
9	141721101	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 v.č.D.2-3: 12	m	12,00 12,00	850,00	10 200,00
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m v.č.D.2-3:1,5*1,8*1,8*2 v.č.D.2-3:0,8*1,2*(17,5-3,5)	m3	23,16 9,72 13,44	62,60	1 449,82
11	162201203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m v.č.D.2-3:1,5*1,8*1,8*2 v.č.D.2-3:0,8*1,2*(17,5-3,5)	m3	23,16 9,72 13,44	74,20	1 718,47
12	162201210	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 v.č.D.2-3:1,5*1,8*1,8*2 +13,44	m3	23,16 23,16	37,10	859,24
13	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m v.č.D.2.3: 0,8*0,4* (18-3,6)	m3	4,61 4,61	257,00	1 184,26
14	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100.m3 v.č.D.2.3: 0,8*0,4* (18-3,6)	m3	4,61 4,61	241,00	1 110,53
15	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 103% PS v.č.D.2.3: 0,8*0,4* (18-3,6)	m3	4,61 4,61	288,00	1 327,10
16	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním v.č.D.2.3:1,5*1,8*1,8*2 v.č.D.2.3:13,44-4,61	m3	18,55 9,72 8,83	73,20	1 357,86
17	R	plastová ochranná trubka d 90 v.č.D.2.3: 12	m	12,00 12,00	75,00	900,00
18	R	odvoz výkopku na skládku a poplatek 4,61 * 1,9	t	8,76 8,76	350,00	3 065,65
19	R	správní poplatek-dočasný zábor nad 10 dnu - 500,00Kč: 1 Kč/m2/den:1 protlak jamy: 14'1*(2*1,6*2)+500	den	1,00 1,00	7 000,00	7 000,00
20	R	Isyflo spojka pro plast.potrubí d 63	kus	1,00	1 140,00	1 140,00

## Cenová nabídka

Stavba :	2014-8 OIP OSTRAVA-REKONSTRUKCE BUDOV	Rozpočet:
Objekt :	D.2. Plynovodní přípojka - přeložka	

P.č.	Číslo položk	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	R	demontáž stáv.skříňe HUP a měření	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
22	R	zřízení plech.skříňe pro HUP vč. dvířek a základu pod plynoměr	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
		1		1,00		
23	900 RT5	HZS oprava fasády v rámci propojení plynoinstalace Práce v tarifní třídě 8	hod	30,00	25,00	750,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>66 162,36</b>
Díl:	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
24	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm v.č.D.2.3: 0,8*0,4* (18-3,6)	m3	4,61	650,00	2 995,20
				4,61		
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>2 995,20</b>
Díl:	89	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
25	R	orientační tabulky v.č.D.2.2: 1	ks	1,00	250,00	250,00
				1,00		
<b>Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>250,00</b>
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,33	500,00	4 166,35
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>4 166,35</b>
Díl:	723	<b>Vnitřní plynovod</b>				
27	723120206	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 v.č.D.2.3:1	m	1,00	138,00	138,00
				1,00		
28	723150312	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9 v.č.D.2.3: 3+2	m	5,00	145,00	725,00
				5,00		
29	723160206	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4 v.č.D.2.3: 1	kus	1,00	288,00	288,00
				1,00		
30	723160336	Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4 v.č.D.2.3: 1	kus	1,00	1 224,00	1 224,00
				1,00		
31	723160807	Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 2	pár	1,00	172,00	172,00
32	723160833	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 6/4	kus	1,00	161,00	161,00
33	723237217	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 40 v.č.D.2.3: 2	kus	2,00	764,00	1 528,00
				2,00		
34	723237218	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 50 v.č.D.2.3: 1	kus	1,00	1 056,00	1 056,00
				1,00		
35	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,07	1 040,00	75,22
<b>Celkem za 723 Vnitřní plynovod</b>						<b>5 367,22</b>
Díl:	783	<b>Nátěry</b>				
36	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email v.č.D.2.3: 3+2+1	m	6,00	43,00	258,00
				6,00		
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>258,00</b>
Díl:	M23	<b>Montáže potrubí</b>				
37	230180023	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x10,5 v.č.D.2.3: 18+1	m	19,00	196,00	3 724,00
				19,00		
38	230180068	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 50 v.č.D.2.3: 1	kus	1,00	375,00	375,00
				1,00		
39	230180132	Příplatek na seg. oblouk PE, PP při montáži, DN 50 v.č.D.2.3: 1	kus	1,00	375,00	375,00
				1,00		
40	230230061	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 6,3 MPa, DN 50 v.č.D.2.3: 18+1	m	19,00	42,00	798,00
				19,00		
41	R	odpojení stávající přípojky a zaslepení	kus	1,00	16 000,00	16 000,00

## Cenová nabídka

Stavba :	2014-8 OIP OSTRAVA-REKONSTRUKCE BUDOV	Rozpočet:
Objekt :	D.2. Plynovodní přípojka - přeložka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	R	propláchnutí inertním plynem, odstavené části	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
43	R	navářovací T kus MANIBS - na oc. potrubí 150/DN 50	kus	1,00	1 933,00	1 933,00
		v.č.D.2-3: 1		1,00		
44	R	napojení pod tlakem na plynovod	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
45	R	přechod ová tvarovka ocel -plast dn/DN 63/50	kus	1,00	51,00	51,00
		v.č.D.2-3: 1		1,00		
46	28613048.M	Koleno 90° d 63 mm PE 100 +GF+	kus	1,00	393,00	393,00
		v.č.D.2-3: 1		1,00		
47	28613087.M	Elektroredukce d 63- 50 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	1,00	191,00	191,00
		v.č.D.2-3: 1		1,00		
48	286136355	Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 63x5,8 mm L 6 m plyn	m	19,00	135,00	2 565,00
		v.č.D.2-3: 18+1		19,00		
49	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	16,00	500,00	8 000,00
50	R	výstražná folie žlutá	m	18,00	9,00	162,00
		v.č.D.2-3: 18		18,00		
51	R	Signalizační vodič CYKY	m	19,00	12,00	228,00
		v.č.D.2-3: 18+1		19,00		
<b>Celkem za M23 Montáže potrubí</b>						<b>39 595,00</b>



## Název stavby:

OIP Ostrava – rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku, přeložka plynárenského zařízení

## Harmonogram prací - předpokládané termíny

### Nová plynovodní přípojka

4.4.2016	převzetí staveniště
5.4.2016 – 2.5.2016	příprava stavby (vytýčení sítí, povolení rozkopávky, oznámení správcům / vlastníkům
3.5.2016 – 13.5.2016	realizace plynové přípojky
16.5.2016 – 26.5.2016	příprava předávací dokumentace stavby
27.5.2016	předání dokumentace stavby (mimo geometrický plán – zápis v KN cca 30 dnů

### Připojení nově vybudované přípojky /odpojení stávající (po udělení souhlasu RWE s provedením prací)

- 1.den výkop + napojení nově vybudované přípojky
- 2.den úprava povrchů po napojení nové přípojky, výkop mont. jámy pro odpojení stávající přípojky
- 3.den odpojení stávající přípojky
- 4-6.den úprava povrchů, úklid stavby, vyklizení staveniště

V Přerově dne 24.2.2016

Vypracoval: Jiří Palčík

  
**gasmont**  
**Prerov s.r.o.**  
nádraží Dr. E. Beneše 3400/19  
750 02 Přerov IČO: 25001014