

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

- 1.1. Název veřejné zakázky: „OIP Ústí nad Labem – rekonstrukce výměňkové stanice“
- 1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: ČR - Státní úřad inspekce práce
Sídlo: Kolářská 451/13, 746 01 Opava
IČ: 75046962
- 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
- 1.4. Limit veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu

I. Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 1

V Zadávací dokumentaci, článek 7, str.5, je uvedeno: „*Nedílnou součástí smlouvy musí být položkový rozpočet a harmonogram prací*“.

Prosím o upřesnění, zda součástí smlouvy má být vámi zasláný harmonogram, který je součástí zadávací dokumentace nebo Harmonogram zpracovaný účastníkem (námi) s termínem realizace od 3.8. do 31.8.2015.

ODPOVĚĎ 1

Předpokládaná doba zahájení plnění veřejné zakázky je stanovena na den 3. 8. 2015 a limitní termín pro ukončení plnění veřejné zakázky, tedy ukončení prací je stanoven na 31. 8. 2015.


Dodržení termínu zahájení stavebních prací tzn. předání staveniště objednatelem a zahájení prací zhotovitelem stavby je ze strany zadavatele této veřejné zakázky podmíněno schválením vybraného uchazeče nadřízeným orgánem tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV).

Vzhledem k tomu, že termín pro podání nabídek je stanoven na 22. 6. 2015, kdy zároveň proběhne otevírání obálek a pravděpodobně i hodnocení nabídek, je reálné, že žádost o schválení vybraného uchazeče bude odeslána na MPSV ještě do konce týdne tj. do 26. 6. 2015. Schvalovací proces na MPSV trvá max. 30 dnů, tudíž termín pro zahájení stavebních prací stanovený zadavatelem v zadávací dokumentaci na 3. 8. 2015 je termínem, který je z pohledu zadavatele reálný dle výše uvedených skutečností.

K termínu zahájení stavebních prací se váže i limitní termín pro jejich ukončení, který byl stanoven projektantem jako reálný na 31. 8. 2015.

Dodavatelé tedy jako součást smlouvy o dílo připraví vlastní harmonogram stavebních prací s termínem zahájení dne 3. 8. 2015 a ukončení nejpozději v termínu 31. 8. 2015. Pokud si je dodavatel jistý, že tyto stavební práce je schopen provést v kratším termínu, může termín ukončení stavebních prací zkrátit.

Opava 17. 6. 2015



Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor SÚIP

