OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Před
1					
2	**REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE**	21 dny?	3.8. 15	31.8. 15	
3	Vstupní jednání	1 den?	3.8. 15	3.8. 15	
4	Zpracování dodavatelské dokumentace (realizační PD)	5 dny?	4.8. 15	10.8. 15	
5	Předání a převzetí staveniště	1 den?	11.8. 15	11.8. 15	
6	Provedení demontáží zařízení	3 dny?	11.8. 15	13.8. 15	
7	Stavební úpravy	11 dny?	13.8. 15	27.8. 15	
8	Montáž technologie a dopojení na stávající rozvody	6 dny?	19.8. 15	26.8. 15	
9	Montáže elektroinstalace (osvětlení, siloé rozvody)	3 dny?	25.8. 15	27.8. 15	
10	Zkoušky, zprovoznění, oživení, tepelné izolace	2 dny?	27.8. 15	28.8. 15	
11	Kompletace a předání všech dokladů, projektové dokumentace skutečného provedení, předání a převzetí stavby.	1 den?	31.8. 15	31.8. 15	



Projekt: Harmonogram
Datum: 12.5. 15

Úkol | Průběh | Souhrnný | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník