

## Tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce ze dne 21. 6. 2012

### Nový informační systém inspekce práce

**Vybudování inovovaného informačního systému, který zjednoduší, zefektivní a v konečném důsledku i zlevní procesy spojené s agendou orgánů inspekce práce, představuje hlavní cíl projektu „Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce“, který je realizován Státním úřadem inspekce práce (dále „SÚIP“).**

#### REUIP

Hlavními nosnými prvky vznikajícího centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce (dále „REUIP“) bude napojení na tzv. základní registry, usnadnění práce inspektorů v terénu vykonáním významné většiny činností na místě za pomoci mobilního přístupu a v neposlední řadě omezení oběhu papírových dokumentů v důsledku jejich elektronizace.

Na podzim 2011 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele technického řešení REUIP, ve kterém zvítězila společnost AutoCont CZ a. s. Po podpisu smlouvy v únoru 2012 byla zahájena analytická fáze projektu mapující a vyhodnocující veškeré procesy probíhající v rámci SÚIP. Výstupem této fáze je tzv. globální návrh, který bude základním stavebním pilířem tvorby REUIP.

#### Globální návrh

Na tvorbě globálního návrhu s dodavatelem realizace technického řešení spolupracovaly v jednotlivých oblastech týmy klíčových uživatelů vedené garanty daných odborných oblastí spadajících do kompetencí SÚIP. Tyto oblasti zahrnují kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, pracovních vztahů a podmínek a v oblasti zaměstnanosti (především kontrola nelegálního zaměstnávání).



*Prezentace globálního návrhu*

#### Další fáze projektu

Realizace projektu bude pokračovat ve dvou etapách. Nejprve bude implementována základní část systému zabezpečující klíčové procesy SÚIP. V rámci detailního návrhu již probíhá druhý sled analytických workshopů s cílem zpracovat podrobnou analýzu klíčových procesů definovaných v globálním návrhu. Analýza, vývoj, implementace a následné uvedení první etapy do ostrého provozu budou ukončeny v prvním pololetí roku 2013.

Souběžně s ukončováním této etapy dojde ke zmapování návazných a podpůrných procesů včetně jejich implementace. Výsledek druhé etapy bude zapracován do řešení klíčových procesů a kompletní systém bude moci být uveden do ostrého provozu.

Po závěrečném proškolení na konci roku 2013 již bude nový informační systém REUIP k dispozici všem zaměstnancům SÚIP a bude jim pomáhat při každodenní práci.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj.